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Kính gửi :  Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 266/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2010 về việc giao kế hoạch đầu tư XDCB năm 2010 nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Cục Tần số vô tuyến điện. Theo quyết định nêu trên, tổng trị giá vốn được giao theo kế hoạch là 214.680 triệu đồng. Trong đó vốn cho thực hiện dự án là 240 tỷ đồng (bao gồm 19 dự án ); vốn cho chuẩn bị đầu tư là 10.680 triệu đồng ( gồm có 10 dự án). 
Trong 05 tháng đầu năm 2010, tổng trị giá khối lượng thực hiện là 31,8 tỷ đồng, đạt 15% so với kế hoạch cả năm. Khối lượng thực hiện đạt còn thấp do hiện nay hầu hết các dự án đang trong giai đoạn lập thiết kế - dự toán, tổ chức đấu thầu... 
Tình hình thực hiện của các dự án cụ thể như sau :


I/ Các dự án thực hiện đầu tư


Các dự án chuyển tiếp từ năm 2009 sang năm 2010

1/ Đầu tư phòng đo EMC 3 mét tại Hà Nội


Dự án đầu tư được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt theo Quyết định số 514/QĐ-BTTTTngày 12/12/2007 với tổng mức đầu tư là 45.065 triệu đồng. Quy mô của dự án là đầu tư phòng đo EMC 3 mét với các hạng mục chủ yếu :


- Phòng đo EMC 3 mét, phòng điều khiển, phòng máy khuyếch đại, phòng đo nhiễu dẫn, phòng thử miễn nhiễu quá độ;


- Các thiết bị đo ( đo phát xạ EMI, thử miễn nhiễm EMS, giám sát EUT) và trang thiết bị phụ trợ;


- Dịch vụ ( đào tạo quản lý, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng và các dịch vụ đồng bộ khác đi kèm )


Đối với gói thầu số 1 ( Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao 01 phòng đo EMC 3 mét và các hệ thống thiết bị đo ), ngày 06/11/2009 Cục Tần số vô tuyến điện đã có Quyết định số 559/QĐ-CTS phê duyệt kết quả đầu thầu. Trong tháng 12/2009 Cục đã hoàn thành thương thảo và ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu là TDK Corporation. Thời gian thực hiện hợp đồng là 7 tháng. Trong quý I/2010 nhà thầu đã tiến hành khảo sát địa điểm lắp đặt phòng đo tại 115 Trần Duy Hưng và hiện nay hợp đồng đang được triển khai thực hiện theo quy định.

Về địa điểm đầu tư, do liên quan đến dự án xây dựng mở rộng tại 115 Trần Duy Hưng, nên khả năng sẽ phải chuyển địa điểm lắp đặt phòng đo EMC. Cục Tần số sẽ có báo cáo Lãnh đạo Bộ vào đầu tháng 06/2010.
2/ Cải tạo, sửa chữa công trình trụ sở Cục Tần số vô tuyến tại 115 Trần Duy Hưng- Hà Nội

Dự án được thực hiện theo Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 1457/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2008 với tổng mức đầu tư là 6.904.729.000 đồng. Quy mô của dự án gồm cải tạo không gian dưới sàn tầng 1, cải tạo mặt đứng công trình, sửa chữa sân đường. 


Việc xác định lại quy mô của dự án này sẽ được xem xét cùng với xác định quy mô của dự án Đầu tư mở rộng tại khu vực 115 Trần Duy Hưng – Hà Nội. Hiện nay dự án Đầu tư mở rộng tại khu vực 115 Trần Duy Hưng đang tiến hành thi tuyển kiến trúc, nên dự án cải tạo sửa chữa chưa triển khai được.
3/ Trung tâm Tần số vô tuyến điện  khu vực VII - Nha Trang


Dự án được thực hiện theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 773/QĐ-BTTTT ngày 23/05/2008 với tổng mức đầu tư của dự án là 23.422 triệu đồng. Quy mô của dự án gồm :

· Nhà làm việc và đặt thiết bị 04 tầng với tổng diện tích sàn 1.718 m2. Công trình cấp III.

· Cột an ten tự đứng cao 60 mét.

· Các hạng mục phụ trợ và hệ thống kỹ thuật : sân, đường, tường rào, cấp thoát nước, điện ngoài nhà, thang máy, điều hòa tập trung…
Trong quý I/2010 Cục Tần số vô tuyến điện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Cục Tần số cũng đã trình và được Bộ phê duyệt kế hoạch đấu thầu của dự án tại Quyết định số 566/QĐ-BTTTT ngày 22/04/2010.
Trong tháng 05/2010 Cục Tần số vô tuyến điện đã đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình. Đơn vị tư vấn đã hoàn thành và chuyển hồ sơ cho Cục vào cuối tháng 05/2010. Cục Tần số sẽ tiến hành thẩm tra và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình trong tháng 06/2010.
4/ Dự án Đầu tư nâng cao năng lực tính toán kỹ thuật trong công tác ấn định tần số và cấp phép của Cục Tần số vô tuyến điện.


Dự án được thực hiện Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 931/QĐ-BTTTT ngày 24/06/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông với tổng mức đầu tư là 12.797 triệu đồng.  Quy mô của dự án là : mua bổ sung các licence nhập liệu và licence tính toán để phục vụ cho công tác ấn định tần số và cấp phép của Cục Tần số vô tuyến điện.
Đối với gói thầu số 01 ( Cung cấp bổ sung và chuyển giao công nghệ một số module phần mềm cho hệ thống phần mềm Ellipse Spectrum ), Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức mở thầu vào ngày 30/12/2009. Trong 4 tháng đầu năm 2010 Cục Tần số vô tuyến điện đã phối hợp với tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu và Cục Tần số vô tuyến điện đã có Quyết định số 204/QĐ-CTS ngày 13/04/2010 phê duyệt kết quả đấu thầu và đã tiến hành thương thảo để ký kết hợp đồng với nhà thầu LS telcom AG. Trong tháng 05/2010 Cục Tần số đã ký và triển khai thực hiện hợp đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 3 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
5/ Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I;

Dự án được triển khai thực hiện theo Quyết định số 1991/QĐ-BTTTT ngày 16/09/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức đầu tư là 69.354.160.000 đồng. Quy mô đầu tư gồm :

· Phần thiết bị : mua sắm, lắp đặt thiết bị cho 9 trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 .
· Phần xây dựng : cải tạo, xây dựng các phòng lắp đặt thiết bị và cột an ten cho 9 trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2.

Đối với gói thầu số 01 ( Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát tần số ) Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức mở thầu vào ngày 17/12/2009.  Trong tháng 05/2010 Tổ chuyên gia đã hoàn thành đánh giá và có báo cáo đánh giá  hồ sơ dự thầu. Cục Tần số đã thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật và sẽ xem xét để phê duyệt kết quả đấu thầu vào đầu tháng 06/2010.
Đối với công tác xây dựng nhà trạm, trong tháng 05/2010 Cục Tần số đang tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành lập thiết kế kỹ thuật - dự toán.
6/ Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II


Dự án được triển khai thực hiện theo Quyết định số 1201/QĐ-BTTTT ngày 12/08/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức đầu tư là 35.196.102.000 đồng. Quy mô đầu tư gồm :

· Phần thiết bị : mua sắm, lắp đặt thiết bị cho 5 trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 .

· Phần xây dựng : cải tạo, xây dựng các phòng lắp đặt thiết bị và cột an ten cho 5 trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2.

Đối với gói thầu số 01 ( Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát tần số ) Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức mở thầu vào ngày 09/12/2009.  Trong 04 tháng đầu năm 2010, Cục Tần số vô tuyến điện đã phối hợp với tư vấn đánh giá các hồ sơ dự thầu. Ngày 21/04/2010 Cục Tần số vô tuyến điện đã có Quyết định số 210/QĐ-CTS phê duyệt kết quả đấu thầu và hiện nay Cục đang thương thảo để ký kết hợp đồng với nhà thầu CEMACO.
Về các phòng lắp đặt thiết bị và cột an ten, Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện theo hình thức thuê trọn gói. Cục Tần số đã thống nhất với nhà thầu về các địa điểm lắp đặt, các yêu cầu về kỹ thuật và thời gian hoàn thành xây dựng nhà trạm để sẵn sàng lắp đặt thiết bị.
7/ Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III;


Dự án được triển khai thực hiện theo Quyết định số 1088/QĐ-BTTTT ngày 22/07/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức đầu tư là 40.788.590.000 đồng. Quy mô đầu tư gồm :

· Phần thiết bị : mua sắm, lắp đặt thiết bị cho 6 trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 .

· Phần xây dựng : cải tạo, xây dựng các phòng lắp đặt thiết bị và cột an ten cho 6 trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2.

Đối với gói thầu số 01 ( Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát tần số ), ngày 04/11/2009 Cục Tần số vô tuyến điện đã có Quyết định số 554/QĐ-CTS phê duyệt kết quả đấu thầu và đã ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu là Công ty Cổ phần hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật. Trong 04 tháng đầu năm 2010 hợp đồng đang được thực hiện theo quy định. Việc đào tạo và kiểm nghiệm thiết bị tại nhà máy được thực hiện từ 28/03/2010 đến 10/04/2010. Trong tháng 05/2010 nhà thầu đã bàn giao thiết bị cho Cục Tần số vô tuyến điện.
Về các phòng lắp đặt thiết bị và cột an ten, Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện theo hình thức thuê trọn gói. Cục Tần số đã thống nhất với nhà thầu về các địa điểm lắp đặt, các yêu cầu về kỹ thuật và thời gian hoàn thành, đảm bảo sẵn sàng cho việc lắp đặt thiết bị khi thiết bị nhập về Việt Nam.
8/ Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV;


Dự án được triển khai thực hiện theo Quyết định số 1680/QĐ-BTTTT ngày 10/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức đầu tư là 41.858.650.000 đồng. Quy mô đầu tư gồm :

· Phần thiết bị : mua sắm, lắp đặt thiết bị cho 6 trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 .

· Phần xây dựng : cải tạo, xây dựng các phòng lắp đặt thiết bị và cột an ten cho 6 trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2.

Đối với gói thầu số 01 ( Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát tần số ) Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức mở thầu vào ngày 26/02/2010. Hiện nay Cục Tần số đang phối hợp với tư vấn đánh giá các hồ sơ dự thầu.
Về các phòng lắp đặt thiết bị và cột an ten, Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện theo hình thức thuê trọn gói. Cục Tần số đã thống nhất với nhà thầu cho thuê về các địa điểm lắp đặt, các yêu cầu về kỹ thuật và thời gian hoàn thành.

9/ Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V và VI;


Dự án được triển khai thực hiện theo Quyết định số 1683/QĐ-BTTTT ngày 10/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức đầu tư là 47.842.993.000 đồng. Quy mô đầu tư gồm :

· Phần thiết bị : mua sắm, lắp đặt thiết bị cho 7 trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 .

· Phần xây dựng : cải tạo, xây dựng các phòng lắp đặt thiết bị và cột an ten cho 7 trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2.

Đối với gói thầu số 01 ( Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát tần số ) Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức mở thầu vào ngày 23/12/2009. Trong tháng 05/2010 Tổ chuyên gia đã hoàn thành đánh giá và có báo cáo đánh giá  hồ sơ dự thầu. Cục Tần số đã thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật và sẽ xem xét để phê duyệt kết quả đấu thầu vào đầu tháng 06/2010.

Về các phòng lắp đặt thiết bị và cột an ten cho 4 trạm thuộc Trung tâm VI, Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện theo hình thức thuê trọn gói. Cục Tần số đã thống nhất với nhà thầu cho thuê về các địa điểm lắp đặt, các yêu cầu về kỹ thuật và thời gian hoàn thành.

Về các phòng lắp đặt thiết bị và cột an ten cho 3 trạm thuộc Trung tâm V, trong 04 tháng đầu năm 2010, Cục Tần số đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng thi công xây dựng. Trong thánh 05/2010 nhà thầu đang triển khai thi công xây dựng theo tiến độ quy định của hợp đồng.
10/ Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII;


Dự án được triển khai thực hiện theo Quyết định số 1736/QĐ-BTTTT ngày 18/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức đầu tư là 27.715.008.000 đồng. Quy mô đầu tư gồm :

· Phần thiết bị : mua sắm, lắp đặt thiết bị cho 4 trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 .

· Phần xây dựng : cải tạo, xây dựng các phòng lắp đặt thiết bị và cột an ten cho 4 trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2.

Đối với gói thầu số 01 ( Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát tần số ) Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức mở thầu vào ngày 02/03/2010. Trong tháng 05/2010 Tổ chuyên gia đã hoàn thành đánh giá và có báo cáo đánh giá  hồ sơ dự thầu. Cục Tần số đã thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật và sẽ xem xét để phê duyệt kết quả đấu thầu vào đầu tháng 06/2010.
Về các phòng lắp đặt thiết bị và cột an ten, Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện theo hình thức thuê trọn gói. Cục Tần số đã thống nhất với nhà thầu cho thuê về các địa điểm lắp đặt, các yêu cầu về kỹ thuật và thời gian hoàn thành.

11/ Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII;


Dự án được triển khai thực hiện theo Quyết định số 1731/QĐ-BTTTT ngày 18/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức đầu tư là 33.475.020.000 đồng. Quy mô đầu tư gồm :

· Phần thiết bị : mua sắm, lắp đặt thiết bị cho 5 trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 .

· Phần xây dựng : cải tạo, xây dựng các phòng lắp đặt thiết bị và cột an ten cho 5 trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2.

Đối với gói thầu số 01 ( Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát tần số ) Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức mở thầu vào ngày 15/01/2010. Trong tháng 05/2010 Tổ chuyên gia đã hoàn thành đánh giá và có báo cáo đánh giá  hồ sơ dự thầu. Cục Tần số đã thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật và sẽ xem xét để phê duyệt kết quả đấu thầu vào đầu tháng 06/2010.
Về các phòng lắp đặt thiết bị và cột an ten, Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện theo hình thức thuê trọn gói. Cục Tần số đã thống nhất với nhà thầu cho thuê về các địa điểm lắp đặt, các yêu cầu về kỹ thuật và thời gian hoàn thành.

12/ Đầu tư 01 trạm kiểm soát lưu động cho Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực V - Hải Phòng.


Dự án được triển khai thực hiện theo Quyết định số 1185/QĐ-BTTTT ngày 05/08/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức đầu tư là 16.797.344.000 đồng. Quy mô đầu tư là đầu tư 01 xe kiểm soát lưu động cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V.

Đối với gói thầu số 01 ( Mua sắm 01 xe kiểm soát lưu động và các phụ kiện kèm theo ), Cục Tần số vô tuyến điện đã có Quyết định số 05/QĐ-CTS ngày 04/01/2010 phê duyệt kết quả đấu thầu. Trên cơ sở đó, trong quý I/2010 Cục Tần số vô tuyến điện đã thương thảo và ký hợp đồng với nhà thầu Elinco. Trong tháng 05/2010 hợp đồng đang được triển khai theo quy định.
13/ Đầu tư  các thiết bị phân tích phổ dải rộng cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực.

Dự án được thực hiện theo Quyết định số 1474/QĐ-BTTTT ngày 06/10/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức đầu tư là 13.557.000.000 đồng. Quy mô của dự án gồm đầu tư 08 máy phân tích phổ dải rộng cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực.
Đối với gói thầu số 01 ( Mua sắm 08 máy phân tích phổ dải rộng và các phụ kiện kèm theo ), Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức mở thầu ngày 19/01/2010. Trong 04 tháng đầu năm, Cục Tần số đã phối hợp với tư vấn đánh giá các hồ sơ dự thầu và trong tháng 05/2010 Cục đang xem xét để phê duyệt kết quả đấu thầu.
14/ Đầu tư thiết bị đo 3G
Dự án được thực hiện theo Quyết định số 1479/QĐ-BTTTT ngày 26/10/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông với Tổng mức đầu tư là 36.185 triệu đồng. Quy mô của dự án gồm :
- Nâng cấp chức năng đo WCDMA/HSPDA cho 09 máy phân tích phổ cầm tay Anritsu MT8222A;

- Đầu tư mới 09 hệ thống đo và giám sát mạng không dây ( hệ thống đo vùng phủ sóng và chất lượng dịch vụ ).
Trong quý 04 tháng đầu năm 2010, Cục Tần số đã hoàn thành và được Bộ phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán của dự án tại Quyết định số 565/QĐ-BTTTT ngày 22/04/2010.
Đối với gói thầu số 3 ( nâng cấp 09 máy phân tích phổ Anritsu MT8222A ) thực hiện theo hình thức chỉ định thầu : Ngày 14/12/2009 nhà thầu đã nộp hồ sơ đề xuất. Cục Tần số đã phối hợp với tư vấn đánh giá hồ sơ đề xuất và đã có Quyết định số 81/QĐ-CTS ngày 27/01/2010 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và tiến hành thương thảo ký kết hợp đồng. Trong tháng 05/2010 nhà thầu sẽ bàn giao thiết bị đợt 1 cho Cục Tần số vô tuyến điện.
Đối với gói thầu số 4 ( Cung cấp hệ thống đo giám sát mạng không dây) : Trong tháng 04/2010 đơn vị tư vấn đã hoàn thành và bàn giao hồ sơ mời thầu. Trong tháng 05/2010 Cục Tần số đang kiểm tra và đề nghị tư vấn hoàn thiện hồ sơ mời thầu.
Các dự án đầu tư mới


15/ Đầu tư 08 thiết bị thu đo xách tay cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực.

Dự án được thực hiện theo Quyết định đầu tư số 1710/QĐ-BTTTT ngày 04/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông với tổng mức đầu tư là 8.042 triệu đồng. Quy mô của dự án là đầu tư 08 thiết bị thu đo xách tay cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực, mỗi trung tâm 01 bộ.
Trong 04 tháng đầu năm 2010, Cục Tần số vô tuyến điện đã hoàn thành và được Bộ phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán của dự án tại Quyết định số 543/QĐ-BTTTT ngày 16/04/2010. Cục cũng đã tiến hành các thủ tục để lựa chọn tư vấn để tiến hành lập hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị. Trong tháng 05/2010 đơn vị tư vấn đã hoàn thành và bàn giao hồ sơ mời thầu cho Cục Tần số và Cục đang tiến hành thẩm định HSMT.
16/ Đầu tư 18 thiết bị thu kiểm soát cho các Trung tâm

Dự án được thực hiện theo Quyết định đầu tư số 1774/QĐ-BTTTT ngày 14/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông với tổng mức đầu tư là 12.685 triệu đồng. Quy mô của dự án là đầu tư 18 thiết bị thu đo kiểm soát tần số vô tuyến điện cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực.
Trong 04 tháng đầu năm 2010, Cục Tần số vô tuyến điện đã hoàn thành và được Bộ phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán của dự án tại Quyết định số 528/QĐ-BTTTT ngày 15/04/2010. Cục cũng đã tiến hành các thủ tục để lựa chọn tư vấn để tiến hành lập hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị. Trong tháng 05/2010 Cục đang đôn đốc tư vấn để hoàn thành lập hồ sơ mời thầu.
17/ Đầu tư 02 trạm kiểm soát lưu động cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II.

Dự án được thực hiện theo Quyết định đầu tư số 1619/QĐ-BTTTT ngày 18/11/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông với tổng mức đầu tư là 34.208 triệu đồng. Quy mô của dự án là đầu tư 02 xe kiểm soát lưu động trang bị đồng bộ.
Trong 05 tháng đầu năm 2010, Cục Tần số vô tuyến điện đã hoàn thành và được Bộ phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán của dự án tại Quyết định số 647/QĐ-BTTTT ngày 10/05/2010.  Cục cũng đã tiến hành các thủ tục để lựa chọn tư vấn và ký hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị. Theo quy định của hợp đồng, hồ sơ mời thầu sẽ được bàn giao cho Cục vào đầu tháng 06/2010.

18/ Dự án đầu tư linh kiện, vật tư phục vụ cho việc bảo trì hệ thống kiểm soát;

Dự án được thực hiện theo Quyết định đầu tư số 248/QĐ-BTTTT ngày 12/02/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông với tổng mức đầu tư là 19.586 triệu đồng. Quy mô của dự án là đầu tư các linh kiện, thiết bị dự phòng cho hệ thống các trạm kiểm soát tần số hiện Cục đang khai thác sử dụng.
Trong tháng 05/2010 đơn vị tư vấn đã hoàn thành và Cục Tần số vô tuyến điện đã trình Bộ xem xét phe duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán. Cục cũng đã tiến hành các thủ tục để lựa chọn tư vấn đấu thầu mua sắm thiết bị.

II/ Các dự án chuẩn bị đầu tư

1/ Đầu tư  xây dựng Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV (Cần Thơ)


Trong tháng 05/2010 Cục Tần số vô tuyến điện đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng tại địa phương để thực hiện các thủ tục đất đai. 
Sau khi UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt các thủ tục liên quan về đất đai, Cục sẽ hoàn chỉnh dự án trình Bộ xem xét phê duyệt.

2/ Đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện quốc gia

Về địa điểm đầu tư xây dựng, Cục Tần số vô tuyến điện đã báo cáo và Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 3830/BTTTT-VP ngày 26/11/2009 đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh cho đầu tư dự án tại Núi Khám thuộc địa bàn 02 xã Hiên Vân và Việt Đoàn, huyện Tiên Du 

- Ngày 06/01/2010 UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn số 16/UBND-XDCB giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Tiên Du đề xuất địa điểm xây dựng.

- Ngày 12/03/2010 Sở xây dựng Bắc Ninh đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan liên quan. 

- Ngày 15/03/2010 Sở Xây dựng Bắc Ninh có văn bản số 55/SXD-QLN báo cáo UBND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh cho phép Cục Tần số vô tuyến điện khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện tại khu vực núi Khám, thuộc địa bàn 02 xã Hiên Vân và Việt Đoàn, huyện Tiên Du với tổng diện tích khảo sát khoảng 22 ha. 

Do trong khu vực núi Khám có thao trường do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh quản lý và chưa thoả thuận được việc di chuyển thao trường này, nên trong tháng 04/2010 Cục Tần số đã tiến hành khảo sát địa điểm Núi Móng thuộc xã Hoàn Sơn, huyện Tiện Du, tỉnh Bắc Ninh. 

Trong tháng 05/2010 Cục đang tiến hành tìm hiểu các thông tin liên quan đến 02 địa điểm đầu tư nêu trên. Cục Tần số sẽ có báo cáo và đề xuất cụ thể với Bộ Thông tin và Truyền thông vào đầu tháng 06/2010.

3/Xây dựng mở rộng tại 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội.

Dự án được triển khai theo Quyết định số 1138/QĐ-BTTTT ngày 17/08/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho Cục Tần số vô tuyến điện làm Chủ đầu tư dự án xây dựng mở rộng tại khu vực 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội.

Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội đồng ý về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại văn bản số 11784/UBND-XD ngày 10/12/2009; Được Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình tại văn bản số 2937/TgI-QC ngày 09/10/2009.


Ngày 11/01/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 34/QĐ-BTTTT phê duyệt kế hoạch và dự toán chi phí thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc. Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn đã hoàn thành và Cục Tần số vô tuyến điện đã phê duyệt quy chế thi tuyển và nhiệm vụ thiết kế. Cục Tần số đã đăng thông báo và bắt đầu phát hành hồ sơ thi tuyển từ 19/03/2010. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi là ngày 10/05/2010.

Trong tháng 05/2010 Hội đồng đánh giá xếp hạng phương án thi tuyến đã tiến hành đánh giá, xếp hạng. Cục Tần số vô tuyến điện đang làm việc với một số đơn vị thi tuyển để làm rõ một số nội dung của các phương án dự thi trước khi trình Bộ xem xét phê duyệt kết quả thi tuyển.

4/ Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư còn lại, Cục Tần số đang tiến hành thủ tục lựa chọn tư vấn để khảo sát lập dự án đầu tư.

Cục Tần số vô tuyến điện kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét chỉ đạo.


KT CỤC TRƯỞNG


PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận

- Như trên;

- Vụ Kế hoạch Tài chính;








- Cục trưởng ( báo cáo )

- Lưu VT, KHĐT.
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Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB 5 tháng đầu năm 2010









      Đơn vị : triệu đồng
	TT
	DANH MỤC
	Kế hoạch


	Thực hiện
5 tháng 
	Tỷ lệ
(%)

	
	Tổng số
- Thực hiện đầu tư
- Chuẩn bị đầu tư
	214.680
204.000
10.680
	31.800
31.800

-
	15%

	I
	Các dự án thực hiện đầu tư
	204.000
	
	

	
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	

	1
	Đầu tư phòng đo EMC 3 mét tại Hà Nội


	5.000
	-
	

	2
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện tại 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội.
	2.000
	-
	

	3
	Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII - Nha Trang


	15.000
	-
	

	4
	Đầu tư nâng cao năng lực tính toán kỹ thuật trong công tác ấn định tần số và cấp phép của cơ sở dữ liệu quản lý tần số
	8.000
	7.000
	

	5
	Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I
	20.000
	-
	

	6
	Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II
	12.000
	16.800
	

	7
	Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III
	14.000
	-
	

	8
	Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV
	14.000
	-
	

	9
	Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V và VI
	16.000
	-
	

	10
	Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII
	8.000
	-
	

	11
	Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại 2 cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII
	12.000
	-
	

	12
	Đầu tư 01 trạm kiểm soát lưu động cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V
	8.000
	8.000
	

	13
	Đầu tư các thiết bị phân tích phổ dải rộng cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực
	7.000
	-
	

	14

	Đầu tư thiết bị đo 3G
	20.000
	-
	

	
	Các dự án đầu tư mới
	
	
	

	15
	Đầu tư 08 thiết bị thu đo xách tay cho các Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực
	5.000
	-
	

	16

	Đầu tư 18 thiết bị thu kiểm soát cho các Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực và Trung tâm Kỹ thuật
	8.000
	-
	

	17
	Đầu tư 02 xe kiểm soát lưu động cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II
	10.000
	-
	

	18
	Đầu tư linh kiện, vật tư phục vụ cho việc bảo trì hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện
	10.000
	-
	

	19


	Xây dựng Trung tâm công nghệ cao về công nghệ thông tin và truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông


	10.000
	-
	

	II
	Chuẩn bị đầu tư
	10.680
	
	

	1
	Đầu tư xây dựng Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực IV
	100
	-
	

	2
	Sửa chữa thiết bị kiểm soát tần số của hãng Thales ( Pháp )
	100
	-
	

	3
	Đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm soát tần số quốc gia
	5.000
	-
	

	4
	Đầu tư mở rộng tại khu vực 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội
	5.000
	-
	

	5
	Cải tạo mở rộng nhà làm việc của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III - Đà Nẵng
	100
	-
	

	6
	Đầu tư an ten thu đo tín hiệu vệ tinh băng Ku cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I
	30
	-
	

	7
	Trang bị các máy thu kiểm soát HF/V-UHF cho các Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực
	100
	-
	

	8
	Mua sắm 02 ô tô để lắp đặt thiết bị định hướng băng rộng
	50
	-
	

	9
	Đầu tư các máy phân tích phổ cầm tay cho các Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực và Trung tâm Kỹ thuật
	100
	-
	

	10
	Đầu tư 02 xe kiểm soát cơ động cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV và VII
	100
	-
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